

УТВЕРЖДАЮ:
С.В.Ворошнина
приказ от 25 августа 2020г. № 97



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при
МКОУ «Ключевская сош им. А.П. Бирюкова»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	август
2.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	Август – октябрь
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август
5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
6.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно